



গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড/জ্বালানী ও শক্তি বিভাগ
২০২১-২২ অর্থ বছরের জুলাই ২০২১ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪	কলাম-৫	কলাম-৬	কলাম-৭	কলাম-৮	কলাম-৯	কলাম-১০
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ অসাধারণ (১০০%)	চলতি মাসের অর্জন	চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের ক্রম পুঞ্জিত	অর্জনের বিবরণ/মন্তব্য (প্রয়োজনে আলাদা পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যাবে)
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র									
[১] জ্বালানীর সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ	১৮	[১.১] গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	[১.১.১] সম্প্রসারিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	কিঃ মিঃ	৬	৬০	চলমান	চলমান	গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের জন্য মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতাদের সহিত ১২-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৪-০২-২০২২ তারিখ হতে মার্চ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে এবং ৮০ কিঃমিঃ ওয়েস্টিং সম্পন্ন হয়েছে।
		[১.২] গ্যাস স্টেশন নির্মাণ	[১.২.১] গ্যাস স্টেশন নির্মিত	সংখ্যা	৫	৩	০	২	চম্বাম-ফেনী-বাখরাবাদ প্রকল্পের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নির্ধারিত ০২ টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ধনুয়া-নলকা-এলেঙ্গা প্রকল্পের ০১ টি মিটারিং স্টেশন স্থাপনের (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। পরিকল্পনা মাসিক কাজ এগিয়ে চলছে। এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে কমিশনিং সম্পন্ন হবে।
		[১.৩] নদী ক্রসিং (এইচডিডি পদ্ধতিতে)	[১.৩.১] ক্রসিংকৃত নদী	সংখ্যা	৪	৪	চলমান	চলমান	প্রকল্পের ডিপিপি'র আন্তঃঅক্ষ ব্যয় সময়ের লক্ষে ২৬-০১-২০২২ তারিখে জ্বালানী ও শক্তি সম্পদ বিভাগের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ডিপিইসি সভার সম্মতিক্রমে ২৩-০৩-২০২২ তারিখে মূল্যায়িত একমাত্র গ্রহণযোগ্য দরপত্রদাতার অনুকূলে Notification of Award (NoA) ইস্যু করা হয়েছে।
		[১.৪] ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ	[১.৪.১] ভৌত অবকাঠামো নির্মিত	সংখ্যা	৩	৫	চলমান	২	২টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে বাকী ৩টি কাজ চলমান আছে।
[২] জ্বালানীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করণ	১৭	[২.১] জিটিসিএল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ কোম্পানীর কাছে গ্যাস	[২.১.১] সর্বমোট সঞ্চালিত গ্যাস	বিসিএফ	৮	৯২০.০০	৭০.০০	৬৪৪.০১	
		[২.২] স্কাডা সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয়	[২.২.১] স্কাডা সিস্টেমের মাধ্যমে	ফাংশনাল	৪	১২	১	৯	
		[২.৩] ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম পরিচালনা।	[২.৩.১] ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেম পরিচালিত	কিঃ মিঃ	৩	২২১০	চলমান	২২১০	জিটিসিএল-এর পরিচালনাধীন পাইপলাইনসমূহের সিপি সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
		[২.৪] গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ম্যাপ ডিজিটাইজেশন	[২.৪.১] ডিজিটাইজড পাইপলাইন	কিঃ মিঃ	২	১০০০	১০০০	১০০০	গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এর ম্যাপ ডিজিটাইজেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
[৩] জ্বালানীর কার্যকর ব্যবহার ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ	১৫	[৩.১] লাভজনক পরিচালনার লক্ষ্যে রাজস্ব সংগ্রহ	[৩.১.১] মোট সঞ্চালন চার্জ	কোটি টাকা	৭	১০৬০	১৫০.০০	৮১৫.৯১	
		[৩.২] কম্প্রসর স্টেশন (আন্তঃগঞ্জ ও এলেঙ্গা)-এর অপারেশন	[৩.২.১] কম্প্রসর স্টেশনের অপারেশন কার্যক্রম সম্পাদিত	ফাংশনাল মেশিন-মাস	৫	৪৮	৪	৩৬	আন্তঃগঞ্জ ও এলেঙ্গার ৬টি কম্প্রসর ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ২-টি স্থাপনায় ২-টি করে কম্প্রসর ইউনিট একসাথে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে বিধায় ৪-টি ইউনিটের জন্য ০৪ মেশিন মাস ফাংশনাল কার্যক্রম অর্জিত হয়েছে।
		[৩.৩] On Stream Cleaning/ Intelligent Pigging কাজ সম্পাদন	[৩.৩.১] Pigging কাজ সম্পাদিত	কিঃ মিঃ	৩	৬০	০	০	জিটিসিএল-এর পরিচালনাধীন বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ (বি-এস) উচ্চচাপ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে Intelligent Pigging কাজ সম্পাদনের লক্ষে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ১৩/০৬/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঠিকাদার উৎপাদন ও আমদানীর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাপি করোনা পরিস্থিতির কারণে Intelligent Pigging কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, যা এপ্রিল ২০২২ নাগাদ সম্পাদন করবে মর্মে ঠিকাদার অবহিত করেছে।
[৪] মানবসম্পদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১০	[৪.১] জনবলের প্রশিক্ষণ	[৪.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	৬	৫০০	১৩১	৫০০	বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
		[৪.২] অভ্যন্তরীণ শিখন সেশন	[৪.২.১] শিখন সেশন পরিচালিত	সংখ্যা	২	৪	-	২	
		[৪.৩] জনবল নিয়োগ	[৪.৩.১] নিয়োগকৃত জনবল	সংখ্যা	২	১১৫	-	৬	তিনটি ক্যাডারে ১১৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষে কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
[৫] মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত জনহিতকর কার্যসমূহ	১০	[৫.১] বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের উপর বই	[৫.১.১] বিতরণকৃত বই	সংখ্যা	২	২০০	-	২০০	সম্পন্ন
		[৫.২] জন কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে/দুস্থদের মাঝে ছইলজোরার বিতরণ	[৫.২.১] বিতরণকৃত ছইলচেয়ার	সংখ্যা	২	৩০	-	৩০	সম্পন্ন
		[৫.৩] বৃক্ষ রোপন	[৫.৩.১] রোপনকৃত বৃক্ষ	সংখ্যা	২	৫০০	-	৫০০	সম্পন্ন
		[৫.৪] ছিন্নমূলদের মধ্যে খাদ্য ও শীতবস্ত্র বিতরণ	[৫.৪.১] বিতরণকৃত খাদ্য	সংখ্যা	২	৩০০	১৫০	৩০০	সম্পন্ন
			[৫.৪.২] বিতরণকৃত বস্ত্র	সংখ্যা	২	৩০০	-	৩০০	সম্পন্ন


০২/০৩/২০২২


০১/০৩/২২



